




# Re-urbanización Villa 20



Subsecretaría de  
**Hábitat e Inclusión**

# PROYECTO Viviendas y equipamientos VILLA 20. ESTADO OBRAS



**EMPRESA CONORVIAL | 6% avance real**  
Hormigonado de Platea / encofrados de columnas y documentación acorde.

**EMPRESA RIVA | 2 % avance real**  
Movimiento de suelo, completado


**EMPRESA GREEN | 4 % avance real**  
Movimiento de suelo y comienzo de pilotaje, demolición del destacamento policial.


**ETAPA 5 y 6: en proceso licitatorio**

**ETAPA 1: en obra**

**ETAPA 2: en proceso de adjudicación**


# PROYECTO Viviendas y equipamientos VILLA 20. ESTADO OBRAS. FOTOS semana 13 al 17 de marzo






# Relevamientos Villa 20. EJEMPLOS

Documento de trabajo N°10 de la Mesa de Gestión Participativa de Villa 20




# Relevamientos Villa 20. EJEMPLOS

Documento de trabajo N°10 de la Mesa de Gestión Participativa de Villa 20




# Relevamientos Villa 20. EJEMPLOS

Documento de trabajo N°10 de la Mesa de Gestión Participativa de Villa 20




VILLA 20 - APERTURA DE CALLES CORVALÁN / DENSIDAD 



VILLA 20 - APERTURA DE CALLES CORVALÁN / HACINAMIENTO 


# Relevamientos Villa 20. EJEMPLOS

Documento de trabajo N°10 de la Mesa de Gestión Participativa de Villa 20



# Relevamientos Villa 20. EJEMPLOS

Documento de trabajo N°10 de la Mesa de Gestión Participativa de Villa 20



# Relevamientos Villa 20

Documento de trabajo N°10 de la Mesa de Gestión Participativa de Villa 20



Cantidad de familias a relocalizar por esponjamiento (20%) y por apertura de calles previstas por ley: 2043

Cantidad de viviendas afectadas a mejoramientos : 4200V

Cantidad de mejoramientos entre 2017 y 2019: 800V


CANTIDAD DE FAMILIAS POR MANZANA (F)

CANTIDAD DE VIVIENDAS POR MANZANA (V)

CANTIDAD DE FAMILIAS AFECTADAS POR ESPONJAMIENTO POR MANZANA (FE=20%)

CANTIDAD DE VIVIENDAS A SER MEJORADAS período 2017-19 (Me=25% del total de mejoramientos en V20)

[1 vivienda = 1 hora de relevamiento]




**RELEVAMIENTO FASE 1A, 1B y APERTURAS DE CALLES | FEB .MAR .ABR**

**APERTURA DE CALLES**

**RELEVAMIENTO FASE 2 | MAY . JUN . JUL . AGO**

# Relevamientos Villa 20\_etapa 1

Documento de trabajo N°10 de la Mesa de Gestión Participativa de Villa 20




**R-FASE 1A (1000 V)**  
 FEB /MAR/ABRIL/MAY  
 150 MEJORAMIENTOS  
 383 ESPONJAMIENTO  
 REG.DOMINIAL  
 4EQ  
 80hs semanales/  
 80V semanales

**R-FASE 1B (1091 V)**  
 FEB /MAR/ABRIL/MAY  
 365 ESPONJAMIENTO  
 275 MEJORAMIENTOS  
 REG. DOMINIAL  
 4EQ  
 80hs semanales/  
 80V semanales

**R-FASE 1A**  
 FEB /MAR/ABRIL  
 1000 VIVIENDAS  
 150 MEJORAMIENTOS  
 383 F. ESPONJAMIENTO  
 248 F. APERTURA CALLES  
 REG.DOMINIAL

**R-FASE 1B**  
 FEB /MAR/ABRIL  
 1091 VIVIENDAS  
 275 MEJORAMIENTOS  
 356 F. ESPONJAMIENTO  
 REG. DOMINIAL


**R-APERTURAS**  
 DIC|ENE | FEB | MAR | ABR  
 132 VIVIENDAS  
 248 F. ESPONJAMIENTO  
 RELOCALIZACIÓN





# Relevamientos Villa 20\_Estado actual (etapa 1)


Documento de trabajo N°10 de la Mesa de Gestión Participativa de Villa 20



Total Num. de órdenes relevados al 22/03/17: 460



# Relevamientos Villa 20\_Estado actual (etapa 1)

Documento de trabajo N°10 de la Mesa de Gestión Participativa de Villa 20





# Relevamientos Villa 20 próximo paso (etapa 1)

Documento de trabajo N°10 de la Mesa de Gestión Participativa de Villa 20



# INFRAESTRUCTURA SSHI VILLA 20

Documento de trabajo N°10 de la Mesa de Gestión Participativa de Villa 20



## OBRAS

### Red Principal- Anillo- Villa 20

- Red de Agua Potable
- Red de Deseño Cloacal
- Red de Deseño Pluvial
- Red de Energía Eléctrica
- Red de Telecomunicaciones (datos)
- Red de Alumbrado Público
- Red Vial
- Espacio Público y Parquización



Buenos Aires Ciudad





Subsecretaría de  
Hábitat e Inclusión

Vamos Buenos Aires

# INFRAESTRUCTURA SSHI VILLA 20

Documento de trabajo N°10 de la Mesa de Gestión Participativa de Villa 20



## OBRAS

### Red de Infraestructura


- Red de Agua Potable
- Red de Desecho Cívico
- Red de Telecomunicaciones (datos)

### Red Peatonal y Alumbrado

- Red de Desagüe Pluvial (Pav. Bos)
- Red de Alumbrado Público
- Red peatonal
- Equipamiento Urbano


# INFRAESTRUCTURA SSHI VILLA 20

Documento de trabajo N°10 de la Mesa de Gestión Participativa de Villa 20



# INFRAESTRUCTURA SSHI VILLA 20


Documento de trabajo N°10 de la Mesa de Gestión Participativa de Villa 20



## OBRA Cancha de los Huérfanos

### REFERENCIAS

- SOLIDOS**
- 00: Solado existente a conservar
  - 01: Balasto de arena (tamazo 40/60)
  - 02: Piso de goma en baldosas
  - 03: Piso de anticipación
  - 04: Pavimento intertrabado de H<sup>2</sup> 15x22x80mm
  - 05: Piso de adoquines bitúlicos
  - 06: Paving de granito bahiana
  - 07: Coqueped sintético (tipo Fribox)
  - 08: Pavimento H<sup>2</sup>A\* con malla. Terminación perimetro o alisado
  - 09: Pavimento H<sup>2</sup>A\* H30 dispersion constructores
- PLUVIAL**
- 09: Faja de drenaje público con JMB
- ELECTRICIDAD**
- 11: Zócalo tipo Caratopole legal
  - 12: Faja de alumbrado público con JMB
  - 13: Reflectores de día
  - 14: Luminarias de aereos e construcciones
- ECUIPAMIENTO URBANO**
- 15: Codo pasante
  - 16: Banco de plaza de H<sup>2</sup> 1m x 1m
  - 17: Banco tipo 200x100
  - 18: Mesa tipo 200x100
  - 19: Juego de juegos de mesa
  - 20: Juego de juegos de mesa
  - 21: Juego de juegos de mesa
  - 22: Juego de juegos de mesa
  - 23: Juego de juegos de mesa
  - 24: Juego de juegos de mesa
  - 25: Juego de juegos de mesa
  - 26: Juego de juegos de mesa
  - 27: Juego de juegos de mesa
  - 28: Juego de juegos de mesa
  - 29: Juego de juegos de mesa
  - 30: Juego de juegos de mesa
  - 31: Juego de juegos de mesa
  - 32: Juego de juegos de mesa
  - 33: Juego de juegos de mesa
- VEGETACION**
- 01: Faja de drenaje público con JMB
  - 02: Faja de drenaje público con JMB
  - 03: Faja de drenaje público con JMB
  - 04: Faja de drenaje público con JMB
  - 05: Faja de drenaje público con JMB
  - 06: Faja de drenaje público con JMB
  - 07: Faja de drenaje público con JMB
  - 08: Faja de drenaje público con JMB
  - 09: Faja de drenaje público con JMB
  - 10: Faja de drenaje público con JMB
  - 11: Faja de drenaje público con JMB
  - 12: Faja de drenaje público con JMB
  - 13: Faja de drenaje público con JMB
  - 14: Faja de drenaje público con JMB
  - 15: Faja de drenaje público con JMB
  - 16: Faja de drenaje público con JMB
  - 17: Faja de drenaje público con JMB
  - 18: Faja de drenaje público con JMB
  - 19: Faja de drenaje público con JMB
  - 20: Faja de drenaje público con JMB
  - 21: Faja de drenaje público con JMB
  - 22: Faja de drenaje público con JMB
  - 23: Faja de drenaje público con JMB
  - 24: Faja de drenaje público con JMB
  - 25: Faja de drenaje público con JMB
  - 26: Faja de drenaje público con JMB
  - 27: Faja de drenaje público con JMB
  - 28: Faja de drenaje público con JMB
  - 29: Faja de drenaje público con JMB
  - 30: Faja de drenaje público con JMB
  - 31: Faja de drenaje público con JMB
  - 32: Faja de drenaje público con JMB
  - 33: Faja de drenaje público con JMB



**Fin**  
**Documento de trabajo N°10 de la Mesa de Gestión Participativa de Villa 20**



Subsecretaría de  
**Hábitat e Inclusión**